Convenciones
Mes 1 — Planificación y diseño
Mes 2 — Diseño UI/UX
Mes 3 — Construcción e integración
Mes 4 — Pruebas, documentación y cierre
Hitos / validación del patrocinador
ago. 3 - ago. 9
ago. 10 - ago. 16
ago. 17 - ago. 23
ago. 24 - ago. 30
ago. 31 - sep. 6
sep. 7 - sep. 13
sep. 14 - sep. 20
sep. 21 - sep. 27
sep. 28 - oct. 4
oct. 5 - oct. 11
oct. 12 - oct. 18
oct. 19 - oct. 25
oct. 26 - nov. 1
nov. 2 - nov. 8
nov. 9 - nov. 15
nov. 16 - nov. 22
nov. 23 - nov. 29
Fin del Mes 1
Fin del mes 2
Fin del mes 3
Hito 4 — Cierre del Mes 4
Mes 1: Planificación y Diseño Base
Definición de la idea del proyecto (Aprobación Docente)
Mes 1: Planificación y Diseño Base
To Do
Selección y preparación del banco de imágenes médicas
Mes 1: Planificación y Diseño Base
To Do
Diseño de la estructura base del sistema
Mes 1: Planificación y Diseño Base
To Do
División inicial de tareas y cálculo de tiempos (Grupo 404)
Mes 1: Planificación y Diseño Base
To Do
Mes 2: Diseño UI/UX e Interfaz
Diseño visual de la plataforma
Mes 2: Diseño UI/UX e Interfaz
To Do
Creación de prototipos de la interfaz para usuarios
Mes 2: Diseño UI/UX e Interfaz
To Do
Reuniones semanales de control de cronograma
Mes 2: Diseño UI/UX e Interfaz
To Do
Mes 3: Construcción e Integración
Desarrollo de las funcionalidades principales de la plataforma
Mes 3: Construcción e Integración
To Do
Integración del Agente Tutor Inteligente
Mes 3: Construcción e Integración
To Do
Pruebas iniciales del sistema
Mes 3: Construcción e Integración
To Do
Mes 4: Pruebas, Documentación y Cierre
Ejecución de pruebas con usuarios reales
Mes 4: Pruebas, Documentación y Cierre
To Do
Ajustes y correcciones finales basados en las pruebas
Mes 4: Pruebas, Documentación y Cierre
To Do
Redacción y entrega del documento de investigación final
Mes 4: Pruebas, Documentación y Cierre
To Do